

## ANNEXE 1

### Calendrier des étapes de recueil et de traitement des bilans standardisés des activités 2007 de lutte contre les infections nosocomiales

Acteurs	Etapes	Calendrier 2008
<b>DDASS</b>	Diffusion auprès des établissements de santé de la circulaire et de ses 2 annexes avec lettre de transmission	Au plus tard le <b>20 mai 2008</b>
<b>Établissements de santé</b>	Saisie et validation interne du bilan 2007	Jusqu'au <b>27 juin 2008 à minuit</b> (Verrouillage des comptes « utilisateur »)
<b>DDASS (ou DRASS quand le dossier est régionalisé)</b>	Suivi de l'exhaustivité des établissements répondants. Recensement des modifications de la base (regroupement, fermeture, etc.) pour transmission à la cellule infections nosocomiales. Gestion des déclarations du département (région) Validation des données déclarées par les établissements Corrections.	Jusqu'au <b>31 octobre 2008 à minuit</b> (Verrouillage des comptes « administrateur »)
<b>DRASS</b>	Assistance des DDASS et des établissements	
	Liaison avec la cellule infections nosocomiales : modifications de la base établissements, divergences sur les résultats de la validation.	
	Edition d'une synthèse régionale Exploitation des données de validation	Avant le 30 novembre 2008
<b>Ministère de la Santé</b>	Assistance des DRASS, DDASS et établissements de santé	
	Envoi des résultats provisoires individuels pour information et éventuelles demandes de correction.	15 novembre 2008
	Envoi des résultats définitifs individuels.	20 décembre 2008
	Publication des résultats	